
白山市冷链仓储及冷链物流智慧化

建设项目绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

本项目概算总投资为1.92亿元，其中使用专项债券资金1.38亿元，财政预算安排资金5366.69万元，截至2023年12月30日专项债券资金到位1.38亿元，实际支出1.38亿元，执行率100%；财政预算资金到位5366.69万元，实际支出1500.85万元，执行率为27.97%。
二、评价结论

该项目绩效评价结果为“差”，主要绩效有：截至2023年12月，已完成冷链食品疫情防控和食品安全监管平台、物联网冷链仓储监管系统、冷链运输车智慧化监管系统、冷链物流综合监管系统，形成了冷链运输食品闭环管控的全流程可追溯生态链监管模式。但其形成的资产尚未纳入国有资产管理，未能按照项目平衡方案实现预期收益。

三、存在问题及原因

一是未将形成的资产纳入国有资产管理。因未及时办理资产权属转移手续，导致已采购的设备及软件等未能纳入资产管理。这种情况可能会对项目资产的长期管理和使用带来不确定性，影响资产的有效利用和管理效率。

二是项目未能实现预期收益。该项目于2022年10月17日完成验收并投入使用，但相关企业、商户出于成本方面的考虑，使用的意愿不强。依据项目平衡方案，计划实现年收入5792万元，截至2023年12月，尚未与使用方签订有关协议或合同，收入为0元，未能实现预期收益。

四、有关建议

一是加强当地政府与项目单位等各有关方的沟通协调，尽快将形成的资产纳入国有资产管理，避免产生因资产管理不完善等问题带来的负面影响。

二是应充分发挥政府的引导作用，积极推动冷链食品安全工作。同时，项目单位应加大冷链物流智慧化的推广与宣传，拓宽市场渠道，尽快与使用方签订合同或有关协议，确保预期收益的顺利实现。



