长春金融高等专科学校新校区建设

绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

本项目概算总投资为6.88亿元，其中使用专项债券资金3亿元，财政预算安排资金8000万元，单位自筹资金3.08亿元，截至2023年12月30日专项债券资金到位3亿元，实际支出3亿元，执行率100%；财政预算资金到位8000万元，实际支出8000万元，执行率为100%；单位自筹资金到位2.41亿元，实际支出2.41亿元，执行率为100%。
二、评价结论

该项目绩效评价结果为“良”。主要绩效有：截至2023年12月，完成建筑面积12.05万平方米，实际完成率为86.05%，建成教学科研楼、试验实训中心楼、图书馆等21栋，购置工程设备和校园设备4448台（套）。项目建成后，2020—2023年累计增加生源3000余人，实现收入为1.99亿元，该项目解决了原老校区的安全隐患问题，并为学校扩大办学规模和后续发展进一步提供了基础。

三、存在问题及原因

部分建筑工程主体竣工验收缓慢。截至2023年12月，本项目图书馆因消防设施安全措施未满足验收条件，尚未完成验收。

四、有关建议

抓紧履行验收程序。施工单位已就未达标的消防设施进行了修缮改造并重新申请验收，各有关部门应抓紧组织实施验收工作并进行全面竣工结算。



