佟佳江生态湿地旅游景区基础设施

建设项目绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

本项目概算总投资为3.8亿元，其中使用专项债券资金1.7亿元，单位自筹资金2.1亿元，截至2023年12月30日专项债券资金到位1.7亿元，实际支出1.7亿元，执行率100%；单位自筹资金到位1.51亿元，实际支出1.51亿元，执行率为100%。
二、评价结论

该项目绩效评价结果为“中”。主要绩效有：截至2023年12月，建成一个娱乐演绎核心岛、一条滨水景观带、四个功能分区（城市文化区、运动休闲区、文化娱乐区及儿童拓展区），并于2023年6月开放使用，总宗地面积为68.27万平方米（其中宗地面积37.07万平方米及山地区域31.20万平方米）。2023年当地旅游人次较2022年累计增加20.74万人次，累计实现运营收入496.34万元，充分促进了当地旅游业发展，拓展了当地旅游新边界。

三、存在问题及原因

一是未及时竣工。该项目主要内容为修建娱乐演绎核心岛，但因施工单位出现合同违约情况，未能如期完成钢结构安装，现通化文旅发展集团有限责任公司与沈阳中惟建筑工程有限公司已进入法律诉讼环节，导致项目未及时竣工。

二是项目未能实现预期收益。该项目于2023年6月投入使用，目前尚有部分娱乐设施未对外开放，计划实现年收入2313万元，截至2023年12月，实现运营收入496.34万元，项目收益实现率为21.46%。

四、有关建议

一是尽快完成项目建设。项目单位要抓紧与施工各方加强沟通协调，争取早日达成共识，共同推动项目整体完工。

二是拓宽收入渠道，提升整体服务质量。从门票定价、产品创新及服务质量等多个环节入手，推出优惠套票、年卡等多样化门票产品，满足各类游客需求。加强员工培训，增强服务意识和专业技能，完善游客投诉处理机制，及时解决游客问题。加强市场营销与宣传，利用社交媒体、短视频平台等新媒体渠道进行宣传推广。



