吉林省吉林中西医结合医院医疗设备购置项目绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

本项目估算总投资为1.73亿元，其中使用专项债券资金1.38亿元，单位自筹资金3478.7万元，截至2023年12月30日专项债券资金到位1.38亿元，实际支出1.38亿元，执行率100%；单位自筹资金到位183万元，实际支出183万元，执行率为100%。
二、评价结论

该项目绩效评价结果为“良”。主要绩效有：购置X线电子计算机断层扫描装置、医用磁共振成像设备等大型医疗设备44台（套），2021年12月设备投入运营，累计实现运营收益621.95万元，累计就医人数增加3000余人，进一步提升了吉林中西医结合医院的诊疗水平。

三、存在问题及原因

一是实际设备购置资金与批复总投资差距较大。该项目原计划均为采购进口设备，但受疫情影响，实际采购的均为国产设备，实际支出1.4亿元，而可研批复总投资为1.73亿元，比计划投资减少18.94%。
二是项目未实现预期收益。该项目2022—2023年预期收益为4486.18万元，但实际收益为621.95万元，收益实现率为13.86%。

三是部分已购设备闲置。该医院正在进行改扩建，新院区预计2024年6月投入运营，但2021年就购置了全部所需设备，导致部分设备一直闲置至今，可能存在设备已更新迭代、已过保修期等问题。

四、有关建议

推动医院新建区域尽快投入运营，确保已购置的设备能够正常运用于医院诊疗，实现运营收益。



