四平红嘴经济技术开发区特色产业园区

孵化基地建设项目绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

本项目概算总投资为1.98亿元，其中使用专项债券资金1.5亿元，单位自筹资金4800万元，截至2023年12月30日专项债券资金到位1.5亿元，实际支出1.5亿元，执行率100%；单位自筹资金到位4859万元，实际支出4438万元，执行率为92.46%。
二、评价结论

该项目绩效评价结果为“良”。主要绩效有：完成智能装备制造孵化基地、科技产业孵化基地等设施建设，已与省内5家智能装备制造及科技产业公司签订租赁协议，园区配套设施水平不断提高，通过大力引进培育龙头企业，推进全区特色优势产业集群集聚发展，实现运营收益202.28万元。

三、存在问题及原因

一是实际结算资金与批复总投资差距较大，该项目实际结算金额为1.58亿元，而初步设计批复总投资为1.98亿元，实际投资比计划投资减少19.97%。

二是项目未实现预期收益。该项目2022—2023年预期收益为2564.69万元，因疫情原因，入驻企业营收下降，导致租赁收入受到影响，收益为202.28万元，收益实现率为7.89%。
四、有关建议

一是合理测算投资规模。项目单位应结合可行性研究报告、初步设计等科学合理测算投资规模，并按照确定的预算筹措相关建设资金。
二是加强企业服务，制定灵活的租金定价策略。四平市瑞德投资有限公司应联合当地相关部门进一步加大招商和宣传工作，提高管理服务质量，对产业园区进行优化升级，完善配套设施，吸引优质企业入驻发展。



