和龙边境经济合作区高新技术孵化器

建设项目绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

本项目估算总投资为3.94亿元，其中使用专项债券资金1亿元，财政预算安排资金2.94亿元，截至2023年12月30日专项债券资金到位1亿元，实际支出1亿元，执行率100%；财政预算资金到位2.51亿元，实际支出2.51亿元，执行率为100%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“良”。主要绩效有：建设完成高新技术孵化器基地，总建筑面积为13.04万平方米，标准化厂房、配套办公用房等设备设施齐全。项目自2019年起运营，截至2023年12月，实现运营总收入1.17亿元，项目收益能够充分偿还专项债券利息，有效推进和龙边境经济合作区发展进程和经济结构的调整升级。

三、存在问题及原因

一是未及时进行竣工决算。项目已于2021年4月完成竣工验收并进入项目运营，但截至2024年4月仍未进行项目竣工决算。

二是资金管理有待加强。未按照《工程类合同进度款支付管理办法》中关于资金审批时应出具工程款支付证书的有关规定，履行有关程序，存在管理风险。

三是前期工作流程不规范。当地发改部门审核把关不到位，在未进行初步设计的情况下就直接进入施工图设计阶段，工作流程不规范。
四、有关建议

一是抓紧进行竣工决算。项目建设单位应当完成各项账务处理及财产物资的盘点核实，整理项目竣工决算所需资料，抓紧进行工程决算。

二是严格执行有关财务管理规定。项目实施单位应严格执行《基本建设财务规定》《工程类合同进度款支付管理办法》等有关规定，确保资金使用安全合规。

三是进一步规范工作流程。当地发改部门应按照《政府投资管理办法》等有关规定严格执行专项债券项目审批流程，确保项目审批合法合规。



