永吉县钼尾矿综合利用产业园项目

绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

本项目概算总投资为4.78亿元，其中使用专项债券资金3.42亿元，单位自筹资金1.36亿元，截至2023年12月30日专项债券资金到位3.42亿元，实际支出3.42亿元，执行率100%；单位自筹资金到位1090.32万元，实际支出0万元，执行率为0%。
二、评价结论

该项目绩效评价结果为“中”。主要绩效有：完成建设新型建材生产车间、预处理车间等10栋，总占地面积为17.19万平方米，总建筑面积为9.33万平方米。截至2023年12月，实现运营收入累计3260万元，新增就业人数60余人。

三、存在问题及原因

一是竣工结算与批复总投资差距较大，该项目竣工结算审定金额为3.53亿元，而初步设计批复总投资为4.78亿元，实际投资比计划投资减少26.16%。
二是项目未实现预期收益。该项目2022—2023年预期收益为6190万元，因受疫情影响，招商引资工作开展不及时，收益为3260万元，收益实现率为52.67%。
三是竣工不及时。该项目应于2022年6月竣工，但项目实际竣工时间为2023年2月，由于建设期均处于疫情期间，工程进度受到影响，导致未按期完工。

四、有关建议

一是合理测算投资规模。项目单位应结合可行性研究报告、初步设计等科学合理测算投资规模，并按照确定的预算筹措相关建设资金。

二是加强企业服务，制定灵活的租金定价策略。吉林市冠隆基础设施开发有限公司应联合当地相关部门进一步加大招商和宣传工作，提高管理服务质量，对产业园区进行优化升级，完善配套设施，吸引优质企业入驻发展。
三是抓紧履行验收程序。项目单位应抓紧组织实施验收工作并进行全面竣工结算。


