公主岭市中心医院异地新建项目

绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

本项目估算总投资为9.93亿元，其中使用专项债券资金7.4亿元，财政预算安排资金2.53亿元，截至2023年12月30日专项债券资金到位6.86亿元，实际支出6.86亿元，执行率100%；财政预算资金到位1732.67万元，实际支出1732.67万元，执行率为100%。
二、评价结论

该项目绩效评价结果为“良”，主要绩效有：已对公主岭市中心医院进行异地新建，并完成门诊医技楼、传染楼，以及附属设备用房和地下停车场等工程建设。该项目占地8.29万平方米，建筑面积13.88万平方米。但项目施工进度较慢，尚未竣工。

三、存在问题及原因

一是项目施工进度较慢。建设期间，因受疫情影响，整体施工进度滞后。目前，已完成全部建设内容的主体工程，装饰装修及其他工程也在逐步开展推进。
二是财政预算资金到位率低。该项目建设资金包括专项债券及财政预算资金，其中，专项债券资金到位率为92.7%，执行率为100%，与实际建设进度基本匹配，但财政预算资金到位率仅为6.85%。

四、有关建议

加快推进项目后续工程施工，确保顺利竣工运营。应尽快推进公主岭市中心医院后期工程施工，确保项目如期竣工运营，尽快实现项目收益，以支付项目运营期发生的利息。



