影视文创孵化园区建设项目
绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

本项目估算总投资为19.14亿元，其中使用专项债券资金12.63亿元，项目单位自筹资金6.51亿元，截至2023年12月30日专项债券资金到位9.07亿元，实际支出9.07亿元，执行率100%；单位自筹资金到位4.66亿元，实际支出4.66亿元，执行率为100%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“良”，主要绩效有：该产业园占地面积11.52万平方米，总建筑面积23.36万平方米。目前，道路工程已完成85%、绿化工程完成70%，已完成影视文创孵化园区结构及墙体砌筑等主体工程，装修工程及室外管网工程部分完成。但存在施工进度滞后和资金到位率低等问题。
三、存在问题及原因

一是项目实际施工进度滞后。经长春净月影视文旅产业集团有限公司积极运作，吉林动画学院有意入驻该孵化区，因部分建筑工程不符合学院入驻需求，项目单位重新设计装修方案及施工图导致项目建设延期。

二是项目专项债券资金及自有资金到位率低。项目融资方式包括专项债券资金及自有资金，因项目延期、装修工程进度慢等导致资金到位率较低，其中专项债券到位率为77.5%，自有资金到位率为77.22%。
四、有关建议

一是加快建设进度，确保项目顺利竣工。加快装修工程建设，确保如期交付使用，尽快实现项目收益，按时足额支付项目运营期产生的成本、本金及利息。
二是加强宣传推介，积极推动入驻工作。用足用好在长高校资源平台，打通人才、内容、技术等全要素全链条，吸引更多优质企业和机构入驻。



