梅河口市肉牛产业融合示范园建设项目

绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

本项目概算总投资为32.26亿元，其中使用专项债券资金17.8亿元，财政预算安排资金14.46亿元，截至2023年12月30日专项债券资金到位10.5亿元，实际支出10.5亿元，执行率100%；财政预算资金到位2.18亿元，实际支出2.18亿元，执行率为100%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“良”，主要绩效有：完成屠宰车间、员工宿舍，食品加工车间等主体工程，同时完成部分装修工程及室外管网工程建设，总占地面积194.85万平方米，总建筑面积80.89万平方米，项目拟于2024年12月30日竣工。

三、存在问题及原因

项目专项债券资金及财政预算资金到位不及时。项目目前在建，部分工程已到付款节点，相关财政预算资金未能及时拨付到位。

四、有关建议

建议梅河口市财政局抓紧拨付建设资金，确保项目如期交付使用。



