吉林市汽车产业园区配套基础设施

管廊工程项目绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

本项目估算总投资为22.18亿元，其中使用专项债券资金3亿元，单位自筹资金19.18亿元，截至2023年12月30日专项债券资金到位3亿元，实际支出2.99亿元，执行率99.99%；单位自筹资金到位8.41亿元，实际支出8.41亿元，执行率为100%。
二、评价结论

该项目绩效评价结果为“差”。主要绩效有：截止2023年12月，完成管廊主体8.58公里及部分附属设施建设，管廊内包含给水、供热、电力、通信等4类管线，目前项目建设处于停滞状态，尚未实现运营。

三、存在问题及原因

自筹资金不到位导致项目建设停滞。本项目批复总投资为22.18亿元，其中专项债券3亿元，自筹资金19.18亿元，计划建设管廊18.92公里。因PPP模式政策调整、融资形式单一等原因，实际自筹资金8.41亿元，建成8.58公里，完成率为45.35%。目前建设处于停滞状态，且需对已建工程进行日常维护，进一步形成资金压力。

四、有关建议

抓紧研究后续解决方案。吉林市政府应组织当地发改、住建等相关部门妥善研究该项目所产生的后续问题，抓紧拿出解决方案。


