

# 省级乡村振兴（吉林省农业） 绩效评价报告

瑞华吉咨字[2020] 22040247 号

## 目 录

一、绩效评价报告 .....	1
二、附件	
1、省级乡村振兴（吉林省农业）绩效目标汇总表 .....	11
2、各市县省级乡村振兴绩效目标考评表 .....	12



通讯地址：吉林省长春市高新技术产业开发区超达创业园 2 号楼 109 室

Postal Address: Room109 No.2 Building ChaoDa Pioneer Park, Hi-tech Industry Development Area,  
Changchun City, Jilin Province, China

邮政编码 (Post Code) : 130000

电话 (Tel) : +86(0431)81930333

传真 (Fax) : +86(0431)85810552

## 省级乡村振兴（吉林省农业） 绩效评价报告

瑞华吉咨字[2020]22040247 号

吉林省财政厅、吉林省农业农村厅：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目背景

2018 年吉林省农村工作会议，吉林省省委、省政府围绕实施乡村振兴战略进行了全面系统安排，出台了《关于实施乡村振兴战略的意见》，2018 年 12 月 25 日印发实施《吉林省实施乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》。着力构建城乡融合发展的体制机制，着力破解阻碍要素下乡的体制机制弊端，引导社会力量参与乡村振兴，推动形成工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型工农城乡关系。

#### （二）项目检查必要性

为进一步健全财政投入保障制度，创新资金投入机制和使用方式，不断提高资金使用效益。加快建立涉农资金统筹整合长效机制，深化“大专项+任务清单”管理方式改革，完善资金使用管理机制。

吉林省财政厅和吉林省农业农村厅作为省级对地方专项转移支付专项资金的归口管理部门，为了加强对资金预算绩效管理，建立健全全过程预算绩效管理机制，提高财政资金使用效益，依据《关于开展 2019 年省对市县转移支付绩效评价工作的通知》（吉财农[2020]482 号），开展本次绩效评价工作。

### 二、项目绩效目标

- （一）开展稻、渔综合种养 47.06 万亩；
- （二）名优鱼类养殖示范 151.15 万尾、鱼种 29.98 万公斤等；
- （三）健康养殖技术示范池沼公鱼卵 6 亿粒，饲料 80 吨等；
- （四）渔业资源保护调研报告 1 份，彩钢房 60 平米、智能监控仪 6 台等；
- （五）抽检水产品样品 220 份；

- (六) 培训蛙农 50 人；
- (七) 支持食用菌主产标准化种植基地和菌棒加工建设 1 个；
- (八) 在全省人参的重点产区建设标准化人参种植基地 15 个；
- (九) 完成清产核资的村级集体经济组织数量 9,400 个；
- (十) 完成吉林省救灾备荒种子储备任务 100 万公斤；
- (十一) 支持产业技术体系建设数量 14 个；
- (十二) 数量指标-新增测土配方施肥面积 800 万亩；
- (十三) 培育全程机械化新型农业经营主体 75 个；
- (十四) 实施保护性耕作作业补贴面积 666 万亩；
- (十五) 食用菌资金扶持的已完工项目验收合格率 $\geq$ 90%；
- (十六) 组级清产核资工作完成率 100%；
- (十七) 小农水项目当年完成年度工程量  $\geq$ 80%；
- (十八) 实施保护性耕作作业补贴面积 666 万亩；
- (十九) 渔业绿色发展项目所在财政资金到位率 100%。

### 三、评价依据

(一) 《财政部关于开展 2019 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监[2020]3 号）

(二) 《关于开展 2019 年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（吉财绩[2020]201 号）

(三) 《关于开展 2019 年省对市县转移支付绩效评价工作的通知》（吉财农[2020]482 号）

(四) 《关于下发 2019 年吉林省省级乡村振兴专项资金项目实施方案（指南）的通知》（吉农计财发[2019] 5 号）

(五) 《关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》（财预[2020]10 号）

(六) 《中国注册会计师协会关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知》（会协[2016]10 号）

### 四、评价对象、评价内容、评价范围和评价方法

(一) 评价对象

2019 省级乡村振兴（吉林省农业）项目。

(二) 评价内容

按专项资金项目任务类别进行评价。

1、项目决策。包括：绩效目标是否科学合理；绩效指标是否齐全；实施方案内容是否全面、资金安排是否合理、报备是否及时等。

2、项目管理。包括：组织实施过程是否规范严密、是否擅自调整项目内容；是否开展了有效的绩效管理；专项资金使用是否符合支出范围、是否违规使用、资金管理是否符合相关规定等。

3、项目效益。包括：专项资金项目产出、效益、满意度等任务指标是否完成；是否按要求开展实施情况总结和组织项目验收并及时报备；是否落实问题整改等。

### （三）评价范围

取得 2019 年省级乡村振兴专项资金的市县及省直单位。

### （四）评价方法

1、现场收集并核实相关评价资料，核对被抽查项目单位填报的项目绩效考核自评表，对重要的项目进行了实地检查，对发现的重大问题进行沟通。

2、按照评价内容(包括大专项绩效自评和大专项下的各支持项目任务自评)，完成绩效自评报告（包括相关附件表格）并整理相关佐证材料。

3、我们通过对提供的评价材料梳理汇总、分析评判、现场复核、综合审核等流程开展评价工作，形成评价报告。

### （五）项目评价起止日期

2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。

## 五、绩效评价结果及分析

### （一）主要工作成果

#### （1）农机装备建设

培育全程机械化新型农业经营主体 83 个，提升项目建设单位全程机械化装备能力。

#### （2）保护性耕作技术项目

实施保护性耕作作业补贴面积 364.11 万亩，每年化肥用量大幅递减，产量却不降反升。土地也不板结了，涵得住水了，地力也起来了。

#### （3）小农水项目

通过建设小农水项目，有利于保障粮食安全，提高农业灌溉面积。

#### （4）特色产业发展项目

培训蛙农 86 人，支持食用菌主产标准化种植基地和菌棒加工建设 2 个，全省人参的重点产区建设标准化人参种植基地 11 个。通过特色产业发展林蛙养殖、人参种植、食用菌种植，带动当地特色经济发展。

(5) 农作物种业发展

完成吉林省救灾备荒种子储备任务 100 万公斤，支持农作物种业发展，提升种子生产能力和加工水平，保障种子数量和质量安全。

(6) 化肥减量增效

新增测土配方施肥面积 1,048 万亩，通过推广测土配方施肥技术，减少化肥的使用量，提高土壤的良好生态环境，提高农民科学种田意识水平。减少化肥的浪费又可提升作物品质，提高耕地质量。

(7) 水产项目

开展稻、渔综合种养 50.76（万亩），名优鱼类养殖示范 186.49 万尾，水产原良种引进（选育）推广鳙亲鱼 70 组、三倍体虹鳟发眼卵 20 万粒、三倍体虹鳟鱼种 3,000 公斤，名优土著细鳞鱼等 100 公斤，瓦氏雅罗鱼秋片 5,000kg。

通过增殖放流活动，保护渔业水域生态环境，保护、增殖渔业资源，救护水生野生动物，逐步恢复细鳞鱼在自然水域中的种群数量，对濒危物种的保护具有重要意义。在白山市城市供水水源地放流鲢鱼，对净化水质起到一定作用，饮用水质量有所提升。

(8) 清产核资

95.83%的市县完成清产核资项目的资产清查、资产所有权界定、集体资产价值确认和账目调整工作，并将清产核资结果已经全部录入全国集体资产监管平台系统。已经完成“两区”划定成果省级核查验收。

(9) 支持贫困县脱贫攻坚

(二) 绩效评价工作

经过扎实的前期准备，我们于 2020 年 7 月 27 日至 8 月 30 日进行了现场绩效评价工作。此次绩效评价省级农业预算资金为 70,450.00 万元，其中贫困县整合资金 19,925.00 万元，本次实际评价资金 50,525.00 万元，占预算资金的 29.30%。

整合资金具体情况如下：

单位名称	预算金额（万元）	贫困县整合资金（万元）
靖宇县	493.00	470.00
柳河县	812.00	779.00
长白县	279.00	216.00
白城市	1,911.00	1,735.00
洮南市	1,249.00	1,209.00
大安市	2,184.00	2,129.00
镇赉县	1,909.00	1,909.00

单位名称	预算金额（万元）	贫困县整合资金（万元）
通榆县	2,072.00	2,015.00
长岭县	2,982.00	2,939.00
图们市	144.00	116.00
龙井市	276.00	266.00
和龙市	396.00	358.00
汪清县	787.00	731.00
安图县	651.00	637.00
双辽市	4,586.00	4,416.00
合 计	20,731.00	19,925.00

### 1、各项指标完成情况分析

#### （1）资金到位情况分析

吉林省财政厅对下拨 2019 年省级乡村振兴资金 50,525.00 万元全部到位。

#### （2）预算执行率

2019 年下拨省级乡村振兴资金 50,525.00 万元，共使用 30,943.71 万元，预算执行率为 61.24%。

绩效目标偏移主要原因：

①德惠市 2019 年小农水项目正在组织施工工作。目前德惠市夏家店街道办事处已完成清淤和沟道整治并提供工程质量验收报告及情况说明，由于省厅对新增或改善灌溉面积指标并无要求，根据申报情况确认任务批复指标值，但实际完工比率占总体申报的 70%，已基本达到排涝条件。剩余工作待 11 月份结冻后开工；保护性耕作技术项目资金 1,138.00 万元，保护性耕作技术项目任务全年推广实施保护性耕作面积 37.9 万亩，实际实施为 62 万在实亩，只有 4.25 万亩验收合格发放补助。

②扶余市小型农田水利项目工程工期为 2020 年 4 月 22 日至 2020 年 12 月 31 日，工程尚未完工无法验收，未拨付资金，待竣工合格后一次性支付。

③公主岭市保护性耕作技术项目 750.00 万元，由于核准补助面积时采用的标准较为严格，因此最终核准的面积仅为 0.05996 万亩并按照该面积发放保护性耕作补贴，共发放 1.74 万元，小型农田水利项目 427.00 万元，工程尚未完工无法验收，未拨付资金。

④九台区保护性耕作技术项目 953.00 万元：由于核准补助面积时采用的标准较为严格，因此最终核准的面积仅为 15.23 万亩并按照该面积发放保护性耕作补贴，因此预算资金只发放了 456.82 万元。

⑤梨树县保护性耕作技术项目资金 2,214.00 万元已验收完成，财政暂未拨

款；小型农田水利项目资金 319.00 万元尚未验收，资金未拨付。

⑥农安县保护性耕作技术项目资金 4,500.00 万元，2019 年共实施保护性耕作作业面积 162.15 万亩，检查合格面积 137.32 万亩，不合格面积 24.83 万亩（秸秆焚烧和面积不集中连片）。

### 3、绩效指标完成情况

#### （1）数量指标-开展稻、渔综合种养

年度指标值 47.06 万亩，实际完成值 50.76 万亩，完成绩效指标；

#### （2）数量指标-名优鱼类养殖示范

年度指标值鱼苗 151.15 万尾、鱼种 29.98 万公斤等，实际完成 186.49 万尾、31.35 万公斤，完成绩效指标；

#### （3）数量指标-健康养殖技术示范

年度指标值池沼公鱼卵 6 亿粒，饲料 80 吨等，实际完成饲料 62 吨、鱼卵 6 亿粒，未完成绩效指标；

#### （4）数量指标-渔业资源保护

年度指标值调研报告 1 份，彩钢房 60 平米、智能监控仪 6 台等，实际完成调研报告 1 份、彩钢房 60 平米；

#### （5）数量指标-抽检水产品

年度指标值和实际完成值均为水产品样品 220 份；

#### （6）数量指标-培训蛙农

年度指标值 50 人，实际完成值 86 人；

#### （7）数量指标-支持食用菌主产标准化种植基地和菌棒加工建设

年度指标值 1 个，实际完成 2 个；

#### （8）数量指标-在全省人参的重点产区建设标准化人参种植基地

年度指标值 15 个，实际完成值 11 个；

#### （9）数量指标-完成清产核资的村级集体经济组织数量

年度指标值 9400 个，实际完成值 8054 个；

#### （10）数量指标-完成吉林省救灾备荒种子储备任务

年度指标值 100 万公斤，实际完成值 100 万公斤；

#### （11）数量指标-支持产业技术体系建设数量（个）

年度指标值 14 个，实际完成值 35 个；

#### （12）数量指标-新增测土配方施肥面积

年度指标值 800 万亩，实际完成值 1,048 万亩；

#### （13）数量指标-培育全程机械化新型农业经营主体

年度指标值 75 个，实际完成值 83 个；

- (14) 数量指标-实施保护性耕作作业补贴面积  
年度指标值 666 万亩，实际完成值 364.11 万亩；
- (15) 数量指标-食用菌资金扶持的已完工项目验收合格率  
年度指标值 ≥90%，实际完成值 ≥90%；
- (16) 数量指标-组级清产核资工作完成率  
年度指标值 100%，95.83%的市县完成；
- (17) 数量指标-小农水项目当年完成年度工程量  
年度指标值 ≥80%，10.81%的市县完成；
- (18) 数量指标-实施保护性耕作作业补贴面积  
年度指标值 666 万亩，实际完成值 364.11 万亩；
- (19) 数量指标-渔业绿色发展项目所在财政资金到位率  
年度指标值 100%，92.95%的市县完成；
- (20) 其他指标  
详见附件 1、附件 2。

(三) 综合评价结果及主要扣分情况说明

1、2019 年省级乡村振兴（吉林省农业）绩效评价结果如下：

大专项名称	承担单位	预算资金	评价得分
省级乡村振兴（吉林省农业）	各市县农业农村局	50,525.00	82.31

2、主要扣分情况说明

(1) 项目任务和项目管理主要扣分情况说明

具体项目	扣分项	预算执行率	管理情况	合计
	小型农田水利项目扣分说明	大安市	预算执行率为 0%，扣 10 分	
	敦化市	预算执行率为 24%，扣 7.6 分		扣 7.6 分
	抚松县	预算执行率为 37%，扣 6.3 分		扣 6.3 分
	辉南县	预算执行率为 32%，扣 6.8 分		扣 6.8 分
	江源区	预算执行率为 28.00%，扣 8 分		扣 8 分
	靖宇县	预算执行率为 24%，扣 7.6 分		扣 7.6 分
	临江市	预算执行率为 9%，扣 9.1 分		扣 9.1 分
	龙井市	预算执行率为 0%，扣 10 分		扣 10 分
	农安县	预算执行率为 13%，扣 8.7 分		扣 8.7 分
	汪清县	预算执行率为 38%，扣 6.2 分		扣 6.2 分
	永吉县	预算执行率为 15%，扣 8.5 分		扣 8.5 分
	吉林省蚕业科学研究院	预算执行率为 29%，扣 7.1 分		扣 7.1 分

扣分项 具体项目	预算执行率	管理情况	合计
长白山管委会	预算执行率为 27.78%，扣 6.67 分		扣 6.67 分
项目数量	64		
平均扣分	102.57/64=1.60		
保护性耕作技术项目	大安市	扣 4 分	扣 4 分
	白城市	扣 3.33 分	扣 3.33 分
	靖宇县	扣 5 分	扣 5 分
	龙井市	扣 4 分	扣 4 分
	农安县	扣 3 分	扣 3 分
	长白山管委会	扣 4 分	扣 4 分
	临江市	扣 7.2 分，	扣 7.2 分，
	延吉市	扣 6 分	扣 6 分
	项目数量	64	64
	平均扣分	36.53/64=0.56	1.21

## (2) 绩效指标主要扣分情况说明

扣分项 具体项目	实施保护性耕作作业 补贴面积	小农水项目当年完成 年度工程量	合计
小型农田水利项目		扣 8.28 分	扣 8.28 分
保护性耕作技术项目	扣 1.75 分		扣 1.75 分
扣分说明	任务值 666 万亩，实际 完成值 364.11 万亩	10.81%的市县完成当 年工程量的 80%以上	

## 六、问题及建议

### (一) 典型问题

#### 1、资金问题

截止 2020 年 6 月 30 日，靖宇县按照清产核资方案的要求，相关的任务已经完成，但各村屯尚未到财政所报销相关费用，导致项目资金未及时兑付到实施主体。

#### 2、项目管理问题

##### (1) 验收问题

保护性耕作项目因核准补助面积时采用的标准较为严格，验收工作量大，程序复杂，最终核定的补贴面积与完成保护性耕作的作业面积差异巨大。

小型农田水利项目验收不及时，全省小农水项目多数资金未拨付。

## （2）项目后期监管不到位

农机装备建设项目各地农机管理总站对于申报主体是否能够享受补贴的审查更侧重于其购置的农机具、建设的厂房等是否符合政策的要求，是否能够提升其全程机械化能力，即更侧重于合理性、合规性两个方面；补贴资金发放完成后，仅按照要求对项目进行监管（农机具入库情况、库房使用情况），缺乏对享受补贴的申报主体在后续经营活动中取得的经济效益进行评估评价的过程。

## （3）项目指标考核存在困难

小型农田水利项目分为两个部分建设，一部分为各村建设小型农田水利建设，另一部分为维修灌区，灌区所涉及面积较大，服务人口涉及较多，无法具体统计（新增或改善灌溉面积、服务农村人口指标无法考核），如利用灌区面积算新增或改善灌溉面积，财政亩均投入会大大降低与实际严重不符（服务面积亩均财政投入指标无法考核），服务面积亩均增加收入（粮食和其他农作物产量）指标需要秋收后产量与收入确定后才能确定测算结果，现无法考核；工程服务年限 15 年，水井使用年限均竣工结算后也无法保证，使用 15 年因涉及水井是否出水等自然情况，还需考虑水井需要维修更换零件等社会因素，使用年限无法确定为 15 年以上；综上所述小农水项目多项指标考核存在困难。

（4）保护性耕作项目的任务与黑土地保护任务有重合。

（5）部分单位未设有专职会计、未记账或者记账不及时。

（6）提供资料信息不全，如：资金申请表申请日期空白、鱼苗采购合同书的签订日期与交付时间空白、采购项目验收书采购部分合格意见日期处空白；特色产业发展的项目备案表审核意见处的“农业部门意见”与“财政部门意见”处均无日期填列；现代农业发展的农业产业化项目验收表审核意见处日期未填。无法确定是否属于检查期间。

## （二）建议

### 1、资金问题

资金应及时拨付到相关项目实施单位。

### 2、项目管理问题

（1）保护性耕作的验收工作可以参照农机深松项目，纳入卫星定位系统中，减少人员工作量，提高效率。

加强项目管理，及时督导项目完工进度，保证项目按照方案要求完成。

（2）加强实施方案的指导和宣传工作，提高对农机装备建设项目认识能力，相关项目负责人应跟进项目进度，督促项目按期完成。

(3) 强化项目资金管理，进一步加大对项目招投标、合同、监理等业务管理力度，加强业务的培训和指导，保证项目资金安全有效支付。

(4) 对于存在任务重叠的项目做好资金和任务的分配。

(5) 财务工作由专职人员负责，及时记账，争取做到日清月结。

(6) 设立专门部门负责绩效管理，通过绩效知识培训，提高绩效评价自评的能力和水平。

附件 1、省级乡村振兴（吉林省农业）绩效目标汇总表

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所

2020 年 12 月 10 日

**省级乡村振兴专项资金绩效目标汇总表**  
(2019年度)

转移支付(项目)名称		省级乡村振兴专项资金									
省级主管部门		吉林省财政厅、吉林省农业农村厅									
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)					
		年度资金总额:		50,807.94		31,226.65		61.46%			
		其中:省级补助		50,525.00		30,943.71		61.24%			
		其他资金		282.94		100.00%					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	备注				
管理工作	项目决策	资金管理	管理情况	---	---	8.79					
		资金拨付	预算执行情况	---	---	6.73					
	项目管理	资金安全	资金问题	---	---	4.92					
		组织实施	目标分解	---	---	1.94					
			组织管理	---	---	2.87					
		绩效管理	填报质量	---	---	4.96					
			报送时效性	---	---	3.84					
			开展稻渔综合种养(万亩)	47.06万亩	50.76	0.28					
			名优鱼类养殖示范	鱼苗151.15万尾,鱼种	186.49万尾、31.35万公斤	0.28					
			水产原良种引进(选育)推广	亲鱼45组、发眼卵20万粒、受精卵6万粒等	鳊亲鱼70组、三倍体虹鳟发眼卵20万粒、三倍体虹鳟鱼种3000公斤,名优土著细鳞鱼等100公斤,瓦氏雅罗鱼秋片	0.28					
			健康养殖技术示范	池沼公鱼卵6亿粒,饲料80	饲料62吨、鱼卵6亿粒	0.25					
			渔业资源保护	调研报告1份,彩钢房	调研报告1份、彩钢房60平米	0.28					
			抽检水产品	水产品样品220份	220.00	0.28					
			培训蛙农(人数)	50	86.00	0.65					
			支持食用菌主产标准化种植基地和菌棒加工建设(个)	1	2.00	0.65					
			在全省人参的重点产区建设标准化人参种植基地(个)	15	11.00	0.47					
			完成清产核资的村级集体经济组织数量(个)	9400	8,054.00	0.64					
			为吉林省境内注册资金3000万元(含)以上的种子生产企业贷款1000万元以上(家)	30	-						
			完成吉林省救灾备荒种子储备任务(万公斤)	100	100.00	1.31					
			支持产业技术体系建设数量(个)	14	35.00	1.07					
			新增测土配方施肥面积(万亩)	≥800	1,048.00	0.72					
			培育全程机械化新型农业经营主体(个)	75	83.00	9.20					
			实施保护性耕作作业补贴面积(万亩)	666	364.11	2.11					
			时效指标			食用菌资金扶持的已完工项目验收合格率	≥90%	90%	0.65		
						组级清产核资工作完成率	100%	95.83%的市县完成	0.72		
						“两区”划定成果省级核查验收	完成	“两区”划定成果省级初核	0.42		
	小农水项目当年完成年度工程量	≥80%				10.81%的市县完成	1.00				
	项目建设单位通过检查验收后,提升全程机械化装备能力	明显提升				所有涉及该指标市县都已完成	9.20				
	渔业绿色发展项目所在财政资金到位率	100%				92.95%的市县完成	0.26				
	地表秸秆平均覆盖率	不低于30%				所有涉及该指标的市县都已完成	3.86				
	清产核资工作总结完成时限	6月底前				94.59%的市县完成	0.71				
	保护性耕作检查验收完成时间	8月底前				所有涉及该指标的市县都已完成	3.86				
	年度现代农业发展专项资金执行率	≥90%				61.24%					
							年实现人参总产值达到(亿元)	500.00	500.40	0.65	

		保护性耕作应用减少作业成本，增加农民收入	稳定增长	所有涉及该指标的市县都已完成	3.86	
		资金使用重大违规违纪问题	无	无		
		保护性耕作应用，有利于提升土壤有机质含量	逐步增加	所有涉及该指标的市县都已完成	3.86	
		全省现代农业结构调整和转型升级	明显增强	明显增强		
		化肥减量增效参与试点农户满意度	≥80%	所有涉及该指标的市县都已完成	0.72	
<b>总分</b>					82.31	
<b>说明</b>	无					

市县 共性指标	安图	白城	白山	大安	德惠	东丰	东辽	敦化
全年预算金额	14.00	176.00	148.00	55.00	1,972.00	1,765.00	1,330.00	314.00
全年执行金额	14.00	150.00	84.60	-	667.52	1,186.07	1,198.00	76.88
全年预算执行率								
其他全年预算金额								145.00
其他全年执行金额								145.00

地方资金

执行

扶余	抚松	公主岭	和龙	桦甸	琿春	辉南	吉林市	集安	江源区
2,994.00	260.00	2,327.00	38.00	553.00	318.00	507.00	711.00	206.00	106.00
1,834.12	96.97	1,151.74	38.00	326.10	159.86	161.00	375.45	186.76	30.00
						36.00			
						36.00			

蛟河	靖宇	九台	梨树	辽源	临江	柳河	龙井	梅河口	农安
477.00	23.00	2,783.00	3,543.00	289.00	164.00	33.00	10.00	697.00	5,771.00
213.70	5.52	1,968.85	870.65	261.49	15.00	20.19	-	344.26	742.00
						0.25			
						0.25			

磐石	前郭	乾安	舒兰	双辽	双阳	四平	松原	洮南	通化市
959.00	1,875.00	1,618.00	999.00	170.00	669.00	332.00	1,099.00	40.00	125.00
697.39	1,255.60	1,618.00	881.67	161.29	404.56	265.25	466.94	40.00	57.10
				16.00	24.54				2.70
				16.00	24.54				2.70





吉林省蚕业科学研究院	吉林省农业大学	吉林省水产技术推广总站	吉林省水产科学研究院	吉林省图们江边境渔政管理站	吉林省云峰水库边境渔政渔港监督管理站	合计
18.00	583.00	100.00	225.00	10.00	40.00	50,525.00
5.19	426.00	100.00	225.00	10.00	40.00	30,943.71
						-
						282.94
						282.94
						-
						-

安图	14.00
白城	176.00
白山	148.00
大安	55.00
德惠	1,972.00
东丰	1,765.00
东辽	1,330.00
敦化	314.00
扶余	2,994.00
抚松	260.00
公主岭	2,327.00
和龙	38.00
桦甸	553.00
琿春	318.00
辉南	507.00
吉林市	711.00
集安	206.00
江源区	106.00
蛟河	477.00
靖宇	23.00
九台	2,783.00
梨树	3,543.00
辽源	289.00
临江	164.00
柳河	33.00
龙井	10.00
梅河口	697.00
农安	5,771.00
磐石	959.00
前郭	1,875.00
乾安	1,618.00
舒兰	999.00
双辽	170.00
双阳	669.00
四平	332.00
松原	1,099.00
洮南	40.00
通化市	125.00
通化县	161.00
通榆	57.00
图们	28.00
汪清	56.00
延边州	20.00
延吉市	128.00
伊通	1,662.00
永吉	242.00
榆树	5,840.00
长白山	216.00
长白县	63.00
长春市	659.00
长岭	43.00
吉林省农业 农村厅	571.00

	预算	农田建设补助
吉林省农业农村厅	571.00	
省种子管理站	770.00	
省参茸办公室	1,800.00	
省园艺特产管理站	50.00	
吉林省农业信贷担保有限公	1,130.00	
吉林省农科院	565.00	
吉林省蔬菜花卉科学研究院	18.00	
吉林省蚕业科学研究院	18.00	
吉林省农业大学	583.00	
吉林省水产技术推广总站	100.00	
吉林省水产科学研究院	225.00	
吉林省图们江边境渔政管理	10.00	
吉林省云峰水库边境渔政渔	40.00	
长春市	659.00	
双阳	2,343.00	1151
九台	5,549.00	1720
榆树	9,373.00	1441
德惠	4,808.00	1398
农安	9,906.00	1913
吉林市	990.00	279
永吉	1,709.00	1075
蛟河	2,017.00	860
舒兰	2,858.00	1075
磐石	2,342.00	860
桦甸	1,988.00	860
四平	870.00	538
梨树	7,220.00	2213
伊通	4,035.00	1720
双辽	8,382.00	2750
辽源	633.00	344
东丰	3,493.00	1075
东辽	3,677.00	1720
通化市	276.00	151
通化县	826.00	430
集安	744.00	538
柳河	1,928.00	645
辉南	2,320.00	1290
白山	514.00	366
江源区	214.00	108
抚松	690.00	430
靖宇	1,085.00	592
长白县	494.00	215
临江	228.00	64
白城	3,993.00	1690
洮南	5,237.00	3465
大安	4,957.00	2119
镇赉	6,706.00	3751
通榆	10,533.00	8461
松原	2,789.00	1690
前郭	4,848.00	2320
长岭	7,078.00	3050
乾安	4,507.00	2105

省种子管理站	770.00
省参茸办公室	1,800.00
省园艺特产管理站	50.00
吉林省农业信贷担保有限公司	1,130.00
吉林省农科院	565.00
吉林省蔬菜花卉科学研究院	18.00
吉林省蚕业科学研究院	18.00
吉林省农业大学	583.00
吉林省水产技术推广总站	100.00
吉林省水产科学研究院	225.00
吉林省图们江边境渔政管理站	10.00
吉林省云峰水库边境渔政渔港监督管理站	40.00

扶余	6,330.00	1898
延边州	20.00	
延吉市	687.00	559
图们	961.00	817
龙井	2,560.00	1761
敦化	2,249.00	1935
和龙	6,303.00	5907
汪清	2,977.00	2190
安图	1,578.00	927
珲春	856.00	538
长白山	216.00	
公主岭	6,200.00	2435
梅河口	2,809.00	1720
	#####	77,159.00

千亿斤粮食			
	571.00	571.00	-
	770.00	770.00	-
	1,800.00	1,800.00	-
	50.00	50.00	-
	1,130.00	1,130.00	-
	565.00	565.00	-
	18.00	18.00	-
	18.00	18.00	-
	583.00	583.00	-
	100.00	100.00	-
	225.00	225.00	-
	10.00	10.00	-
	40.00	40.00	-
	659.00	659.00	-
523	669.00	669.00	-
1046	2,783.00	2,783.00	-
2092	5,840.00	5,840.00	-
1438	1,972.00	1,972.00	-
2222	5,771.00	5,771.00	-
	711.00	711.00	-
392	242.00	242.00	-
680	477.00	477.00	-
784	999.00	999.00	-
523	959.00	959.00	-
575	553.00	553.00	-
	332.00	332.00	-
1464	3,543.00	3,543.00	-
653	1,662.00	1,662.00	-
1046	4,586.00	170.00	4,416.00
	289.00	289.00	-
653	1,765.00	1,765.00	-
627	1,330.00	1,330.00	-
	125.00	125.00	-
235	161.00	161.00	-
	206.00	206.00	-
471	812.00	33.00	779.00
523	507.00	507.00	-
	148.00	148.00	-
	106.00	106.00	-
	260.00	260.00	-
	493.00	23.00	470.00
	279.00	63.00	216.00
	164.00	164.00	-
392	1,911.00	176.00	1,735.00
523	1,249.00	40.00	1,209.00
654	2,184.00	55.00	2,129.00
1046	1,909.00	-	1,909.00
	2,072.00	57.00	2,015.00
	1,099.00	1,099.00	-
653	1,875.00	1,875.00	-
1046	2,982.00	43.00	2,939.00
784	1,618.00	1,618.00	-

1438	2,994.00	2,994.00	-
	20.00	20.00	-
	128.00	128.00	-
	144.00	28.00	116.00
523	276.00	10.00	266.00
	314.00	314.00	-
	396.00	38.00	358.00
	787.00	56.00	731.00
	651.00	14.00	637.00
	318.00	318.00	-
	216.00	216.00	-
1438	2,327.00	2,327.00	-
392	697.00	697.00	-
24,836.00	#####	#####	#####

#####  
#####

市县 共性指标	安图	白城	白山	大安	德惠	东丰	东辽	敦化
管理情况	8.00	6.67	6.50	6.00	8.40	9.20	9.33	10.00
预算执行情况	10.00	6.67	4.33	0.00	6.22	5.61	8.33	7.55
资金问题	5.00	5.00	3.75	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
目标分解	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
组织管理	3.00	3.00	3.00	3.00	2.80	3.00	3.00	3.00
填报质量	6.00	4.00	5.50	4.00	5.00	4.00	6.00	6.00
报送时效性	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
合计	38.00	31.33	29.08	24.00	33.42	32.81	37.67	37.55

扶余	抚松	公主岭	和龙	桦甸	琿春	辉南	吉林市	集安	江源区
8.40	9.00	9.17	10.00	9.33	7.33	8.00	9.43	10.00	8.67
7.63	6.52	6.67	10.00	6.73	2.04	5.00	5.69	9.48	4.36
5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.33
2.20	2.75	2.83	2.00	3.00	3.00	2.67	3.00	3.00	2.67
4.80	6.00	5.50	4.00	5.33	5.67	5.33	6.00	5.50	4.00
4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
34.03	35.27	35.17	37.00	35.39	29.04	32.00	35.12	38.98	31.03

蛟河	靖宇	九台	梨树	辽源	临江	柳河	龙井	梅河口	农安
8.86	5.00	8.67	7.33	8.50	2.80	10.00	6.00	9.43	7.00
6.85	2.60	5.72	3.33	7.31	2.00	6.15	0.00	6.98	2.50
5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2.00	1.00	2.00	2.00	1.50	1.60	2.00	2.00	2.00	2.00
3.00	2.50	3.00	2.83	3.00	2.60	3.00	3.00	3.00	3.00
5.43	4.00	5.83	5.33	6.00	4.40	6.00	4.00	5.43	6.00
4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
35.13	24.10	34.22	29.83	35.31	21.40	36.15	24.00	35.84	29.50

磐石	前郭	乾安	舒兰	双辽	双阳	四平	松原	洮南
9.33	9.33	8.00	9.00	10.00	9.33	10.00	8.86	10.00
7.25	7.40	6.31	3.73	10.00	6.98	7.52	5.35	10.00
5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2.00	2.00	1.60	2.00	2.00	2.00	2.00	1.71	2.00
3.00	3.00	2.40	2.71	2.67	3.00	3.00	3.00	3.00
5.00	4.00	3.60	4.57	4.00	4.33	5.00	4.57	4.00
4.00	3.67	3.20	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
35.59	34.40	29.11	31.01	37.67	34.64	36.52	32.49	38.00

通化市	通化县	通榆	图们	汪清	延边州	延吉市	伊通	永吉
9.20	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	9.00	7.60
5.69	7.50	10.00	10.00	3.82	10.00	2.00	8.32	2.84
5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3.00	2.75	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
5.20	5.00	4.00	3.00	6.00	1.00	5.20	4.33	6.00
4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00
34.09	35.25	38.00	36.00	33.82	31.00	25.20	35.66	30.44

榆树	长白山保护开发区	长白县	长春市	长岭	吉林省农业农村厅	省种子管理站	省参茸办公室	省园艺特产管理站
8.00	6.00	10.00	8.80	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
7.68	3.33	10.00	5.75	10.00	8.24	9.56	10.00	10.00
5.00	3.33	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
1.67	0.67	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2.67	1.67	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
5.00	2.00	5.00	4.40	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00
4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
34.01	17.00	39.00	32.95	39.00	37.24	39.56	39.00	40.00

吉林省农业 信贷担保有 限公司	吉林省农 科院	吉林省蔬 菜花卉科 学研究院	吉林省蚕 业科学研 究院	吉林省农 业大学	吉林省水 产技术推 广总站	吉林省水 产科学研 究院	吉林省图们 江边境渔政 管理站	吉林省云峰水 库边境渔政渔 港监督管理站
10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
10.00	9.62	7.19	2.83	5.69	10.00	10.00	10.00	10.00
5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	6.00
4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00
40.00	39.62	37.19	32.83	33.69	39.00	38.00	40.00	40.00

算术平均 结果
8.79
6.73
4.92
1.94
2.87
4.96
3.84
34.05

个性指标	市县			
	安图	白城	白山	大安
开展稻渔综合种养（万亩）		27		
名优鱼类养殖示范		27万公斤		
水产原良种引进（选育）推广				
健康养殖技术示范				
渔业资源保护				
抽检水产品				
培训蛙农(人数)				
支持食用菌主产标准化种植基地和菌棒加工建设（个）				
在全省人参的重点产区建设标准化人参种植基地（个）				
完成清产核资的村级集体经济组织数量（个）	180		55	
为吉林省境内注册资金3000万元（含）以上的种子生产企业贷款1000万元以上（家）				
完成吉林省救灾备荒种子储备任务（万公斤）				
支持产业技术体系建设数量（个）				
新增测土配方施肥面积（万亩）		20	20	
培育全程机械化新型农业经营主体（个）				
实施保护性耕作作业补贴面积（万亩）				
食用菌资金扶持的已完工项目验收合格率				
组级清产核资工作完成率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
“两区”划定成果省级核查验收				

小农水项目当年完成年度工程量				
项目建设单位通过检查验收后，提升全程机械化装备能力				
渔业绿色发展项目所在财政资金到位率		100.00%		
地表秸秆平均覆盖率				
清产核资工作总结完成时限	2019.12.31		12月底前完成	
保护性耕作检查验收完成时间				
年度现代农业发展专项资金执行率				100%
年实现人参总产值达到（亿元）				
保护性耕作应用减少作业成本，增加农民收入				
资金使用重大违规违纪问题				无
保护性耕作应用，有利于提升土壤有机质含量				
全省现代农业结构调整和转型升级				
化肥减量增效参与试点农户满意度		100.00%	100.00%	



			160hm2					完成
明显提升	明显提升	明显提升		明显提升		明显提升		明显提升
100.00%		100.00%			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
30%	不低于30%	30%以上	60%	30%		63%		30%
已完成			已完成	12月底	12月底前完成清产核资任务	12月底前完成		2019年6月份
已验收	8月底前	8月20日	2019年7月10日	2019年12月31日		8月底前		2020年7月份完成验收
97.98%			48.34%		14.05%			14.54%
稳定增长		稳定增长	稳定增长	保护性耕作应用，减少作业环节，降低作业成本		减少作业成本、增加农民收入		稳定增长
			无		无	无		无
逐步增加		逐步增加	逐步增加	保护性耕作应用，秸秆还田提升土壤有机质含量		逐步增加		逐步增强
						明显增强		
	85.00%	≥80%		90.00%		90.00%		100.00%



							50%		
明显提升	提升机械装备能力	明显提升			明显提升		明显提升	明显提升	明显提升
		100.00%		100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	
≥30%	30%				52%		≥30%	≥30%	
12月底前已完成清产核资任务		9个月完成	12月底已完成	2019年8月31日完成		2019/12/12	12月底前完成	12月底前完成清产核资任务	12月底前
7月中旬结束	8月初	完成			6月底		7月底前	8月31日前	
50.27%	31.76%						35.48%	14.05%	41.31%
	0.4								
作业环节减少，作业成本降低	减少作业成本	完成			稳定增长		减少作业环节，降低作业成本	减少成本	
无	无						无	无	无
逐步增加	逐步增加				逐步增加		逐步增强	逐步增长	
明显增强									
98.00%		98.00%	95.00%		92.30%	100.00%		95.00%	100.00%



					100%	尚未验收		100%
			明显提升	明显提升	明显提升	明显提升	明显提升	明显提升
100.00%					100.00%	100.00%		
					30%	不低于30%	30%	30%
	按时完成	12月底前完成	12月底完成清产核资任务	完成	12月底前	8月份完成	未开展	2019年12月前
			7月31日前	2020-8-15	2019.8.9	2019-7-22	6-7月	2019.7.31
					72.72%	66.97%		
			生产环节少于常规种植	实施地块生产环节少于常规种植	减少作业环节，降低作业成本	减少作业环节4项	增收	增加农民收入
					无	无		
			30.00%	≥30%	逐步增加	还田量达到30%	30.00%	有利于提升
						明显增强		
95.00%			100.00%		98.00%	90.00%	90.00%	95.00%



	明显提升	明显提升	得到提升						
	100.00%		100.00%		100.00%			100.00%	
	49%		还田量达到30%		逐步增加	逐步增加			
12月底前完成清产核资任务	完成	12月底		2019年6月底	12月底前完成清产核资任务	完成	9月		已完成
	8月底		7月底		2019-8-17	2019-7-15			
14.05%		79.89%	16.74%					100.00%	38.20%
	稳定增长		减少作业环节		稳定增长	稳定增长			
无			无					无	无
	逐步增加		逐步增加		逐步增加	逐步增加			
100.00%	90.00%	90.00%	95.00%		100.00%				



				在规定时间内内容完成了全部					
		明显提升		明显提升					
	未到位	100.00%		100.00%	100.00%		100.00%		
	30%	30%		30%			31%		
			2019.12.31	已完成	未完成		12月底之前完成	完成	
		7月15日	6.10日前	九月末验收			7月底前		
				97.98%					
	稳定增长	稳定增长	减少作业成本30%	稳定增长			稳定增长		
				无					
	逐步增加	逐步增加	提高有机质含量5%	逐步增加			逐步增加		
100.00%		95.00%	98.00%	95.00%			85.00%		

省种子管理站	省参茸办公室	省园艺特产管理站	吉林省农业信贷担保有限公司	吉林省农科院	吉林省蔬菜花卉科学研究所	吉林省蚕业科学研究所	吉林省农业大学	吉林省水产技术推广总站
--------	--------	----------	---------------	--------	--------------	------------	---------	-------------

1.7

22万尾

86

1

100

26

8

已验收

100.00%

100.00%

500

无

无

吉林省水产科 学研究院	吉林省图们 江边境渔政 管理站	吉林省云峰水库 边境渔政渔港监 督管理站	结果		
87443亩，培 训89人次  名优冷水鱼规 模化繁育及养 殖技术示范与 鳙亲鱼70组、 三倍体虹鳟发 眼卵20万粒、 典型湖库生态 增养鱼技术示 范与推广开展  调研报告1 份  监督抽检138个 样品，风险监 测抽检82个样		移植采购池沼公 鱼6亿粒	50.76	渔业绿色发展项目	
			186.49万尾 、31.35万公 斤	渔业绿色发展项目	186.49
			鳙亲鱼70组 、三倍体虹鳟 发眼卵20万	渔业绿色发展项目	31.35
			饲料62吨、 鱼卵6亿粒	渔业绿色发展项目	62.00
			调研报告1份 、彩钢房60 平米	渔业绿色发展项目	
			220.00	渔业绿色发展项目	
			86.00	特色产业发展-林蛙	
			2.00	特色产业发展-食用菌及 特产之乡	
			11.00	特色产业发展-人参产业	
			8,054.00	农村集体资产清产核资 项目	
			-	农作物种业发展	
			100.00	农作物种业发展	
			35.00	农业产业技术体系项目	
			1,048.00	化肥减量增效项目	
			83.00	农机装备建设项目	
364.11	保护性耕作技术项目				
90%	特色产业发展-食用菌及 特产之乡				
95.83%的市 县完成	农村集体资产清产核资 项目	95.83%			
“两区”划定成 果省级初核	“两区”划定成果省级核 查验收项目				



100.00%	100.00%	10.81%的市县完成	小型农田水利项目	10.81%
		所有涉及该指标的市县都已完成	农机装备建设项目	
		92.95%的市县完成	渔业绿色发展项目	92.59%
		所有涉及该指标的市县都已完成	保护性耕作技术项目	
		94.59%的市县完成	农村集体资产清产核资项目	94.59%
		所有涉及该指标的市县都已完成	保护性耕作技术项目	
		9.34	共性指标（此处不需要计算分值，上面管理工作中已涉及到该项指	
		500.40	特色产业发展-人参产业	
		所有涉及该指标的市县都已完成	保护性耕作技术项目	
		-	共性指标（此处不需要计算分值，上面管理工作中已涉及到该项指	
		所有涉及该指标的市县都已完成	保护性耕作技术项目	
		明显增强		
所有涉及该指标的市县都已完成	化肥减量增效项目			

	农机装备 建设	保护性耕 作技术	特色产业 发展	农作物种 业发展	化肥减量 增效	农业产业 技术体系	水产项目
--	------------	-------------	------------	-------------	------------	--------------	------

分值	##### 18.40	##### 19.30	##### 3.24	##### 2.62	##### 1.43	900.00 1.07	##### 1.99
	9.20	3.86	0.65	1.31	0.72		0.28

“两区” 划定成果 省级核查 验收项目	省农业科学 院俄罗斯远 东农业科研 中心农机装 备建设项目	小农水项 目	清产核资	支持贫困 县脱贫攻 坚	#####
350.00		7,786.00	#####		#####
0.42		9.28	2.26	-	
			0.75		